
Diana Enachi ViorEl chiVriga

RapoRt de monitoRizaRe 
a achizițiiloR publice: 
carențe identificate și 

recomandări de politici

Septembrie 2016





RapoRt de monitoRizaRe a achizițiiloR publice: 
caRențe identificate și RecomandăRi de politici 3  

RapoRt de monitoRizaRe 
a achizițiiloR publice: 
carențe identificate și 

recomandări de politici

Diana Enachi               Viorel Chivriga

institutul pentru dezvoltare şi iniţiative Sociale (idiS) „Viitorul”

Acest raport a fost realizat în proiectul „Parteneri în Îmbunătăţire”, finanţat de Uniunea Europeană prin 
programul „Facilitarea acţiunilor regionale a societăţii civile din vecinătate”, gestionat de Asociaţia de Politici 
pentru o Societate Deschisă (PASOS) şi cofinanţat de Ambasada Olandei în proiectul „Consolidarea statului 

de drept şi democratic: contribuţia societăţii civile”



institutul pentru dezvoltare şi iniţiative Sociale (idiS) „Viitorul” este succesorul de 
drept al Fundaţiei Viitorul, şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile 
de acţiune ale fundaţiei, printre care se numără: formarea de instituţii democratice şi 
dezvoltarea unui spirit de responsabilitate efectivă printre oamenii politici, funcţionari 
publici şi cetăţenii ţării noastre, consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, pro-
movarea libertăţilor şi valorilor unei societăţi deschise, modernizate şi pro-europene.

Orice utilizare a unor extrase ori opinii ale autorului acestui Studiu trebuie să conţină referinţă la 
IDIS „Viitorul”.

Pentru mai multe informaţii asupra acestei publicaţii ori asupra abonamentului de recepţionare a 
publicaţiilor editate de către IDIS, vă rugăm să contactaţi IDIS „Viitorul”. 

AdresA de contAct:
Chişinău, Iacob Hîncu 10/1, 2004, Republica Moldova
Telefon: (373-22) 21 09 32
Fax: (373-22) 24 57 14
www.viitorul.org



RapoRt de monitoRizaRe a achizițiiloR publice: 
caRențe identificate și RecomandăRi de politici 5  

Cuprins

Abrevieri .....................................................................................................................................................6

introducere .................................................................................................................................................7

Metodologia de colectare a datelor și monitorizare a achizițiilor ...........................................................................8

principalele modificări legislative în domeniul achizițiilor ...................................................................................9

Desfășurarea procedurilor de achiziții publice ..............................................................................................12

soluționarea și analiza contestațiilor privind achizițiile publice .............................................................................16

Concurența și accesul mediului de afaceri la procedurile de achiziție .............................................................17

Transparența și accesul la informație în achiziții publice ................................................................................18

integritatea și conflictele de interese în domeniul achizițiilor ...........................................................................21

Cele mai frecvente încălcări în sistemul achizițiilor publice .............................................................................23

Bune practici ale autorităților publice în domeniul achizițiilor ..........................................................................24

Concluzii și recomandări de politici .............................................................................................................25

Bibliografie ................................................................................................................................................32



RapoRt de monitoRizaRe a achizițiiloR publice: 
caRențe identificate și RecomandăRi de politici6  

ABrevieri

AAP - Agenția Achiziții Publice.

AC – autoritate contractantă.

AP – achiziție publică.

ANSC - Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor.

BAP - Buletinul Achizițiilor Publice.

BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare.

CR – Consiliul Raional.

COPF - cererea ofertelor de prețuri fără publicare.

DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Agreement.

LP – Licitație publică.

MF – Ministerul Finanțelor.

OECD – Organizația pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

OMC - Organizația Mondială a Comerțului.

UNDP - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

SEAP - Sistemul Electronic de Achiziții Publice.
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inTroDuCere

Achiziţiile publice în Republica Moldova joacă 
un rol tot mai important în economie. Valoarea 
contractelor de achiziţii publice înregistrate 
de Agenția Achiziții Publice (AAP) în anul 2014 
a însumat 11538,4 mil. lei, ce constituie circa 
10,3% din Produsul Intern Brut (111757 mil.
lei)1. Organizarea unor proceduri de achiziţii 
transparente, nediscriminatorii, competitive şi 
deschise este o condiție indispensabilă pentru 
servicii şi investiții publice de calitate, mediu de 
afaceri sănătos, competitiv şi dezvoltare economică 
sustenabilă. Pe lângă faptul că asigură entitățile 
publice cu bunuri, servicii şi lucrări, achizițiile 
publice trebuie privite ca fiind un barometru 
important în evaluarea calității guvernării unei țări.

Prin semnarea, în 2014, a Acordului de Asociere 
cu Uniunea Europeană şi crearea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător UE-Moldova, 
R. Moldova şi-a asumat o serie de angajamente ce 
vizează inclusiv şi reformarea sistemului național 
de achiziții publice. R. Moldova are obligația de a 
depune eforturi susținute pe trei direcții: armonizare 
treptată a legislației în domeniul achizițiilor publice 
cu aquis-ul comunitar; reforma instituțională în 
domeniul achizițiilor publice, şi crearea unui sistem 
eficace a căilor de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziții publice. 

Începând cu anul 2015, a demarat un proces de 
revizuire şi ajustare a cadrului legal primar şi secundar 
cu standardele, principiile şi practicile europene. Iar 
în 2016, Ministerul Finanțelor împreună cu AAP 
au inițiat o reformă amplă a sistemului de achiziții 

1 Hotărârea Curții de Conturi nr. 37 din 01.10.2015 cu privire la 
Raportul auditului performanţei sistemului de achiziţii publice. 
Monitorul Oficial nr. 306-310/34 din 13.11.2015. 

publice, cu setarea unor obiective foarte ambițioase: 
procese de achiziție transparente, achiziții publice 
fără corupție, utilizarea optimă a bugetului în 
interesul publicului, implementarea ”economiei de 
scară” şi evaluarea ”costurilor pe durata de viață”, 
promovarea responsabilității instituționale şi a 
răspunderii personale, stimularea unui mediu de 
afaceri  sănătos şi competitiv.

Sistemul național de achiziții publice din R. 
Moldova se confruntă cu o serie de probleme 
ce vizează atât gradul scăzut de transparență şi 
competitivitate pe piața achizițiilor, dar şi un nivel 
redus de conformitate a cadrului legal şi cadrului 
instituțional. Conform unui raport recent elaborat 
de World Justice Report ”Open Government Index 
2015”, R. Moldova a obținut un scor de 0,55 (pe o 
scară de la 0 la 1, unde 1 înseamnă deschidere totală) 
la capitolul deschiderea guvernării, situându-se 
pe locul 46 din 102 țări incluse în clasament şi pe 
locul 6 din 25 în grupul de țări cu venituri mai mici 
de medie (Lower middle income group). La capitolul 
accesul la informație, în acelaşi raport se menționează 
că doar 44% dintre cetățeni sunt cunoscuți cu 
dreptul lor la informația publică deținută de către 
autoritățile publice (locale şi centrale) şi legislația care 
le garantează acest drept la informațiile publice. Iată 
de ce doar 7% dintre cetățeni au solicitat informații 
de la instituțiile publice, iar dintre aceştia doar 81% 
au primit informația publică solicitată. Mai mult, 
50% dintre cei care au solicitat o informație publică 
consideră că informația primită este una mai degrabă 
incompletă, vagă, neclară sau evazivă.
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MeToDologiA De ColeCTAre A DATelor 
și MoniTorizAre A AChizițiilor

În perioada ianuarie – iunie 2016, IDIS ”Viitorul” 
a desfăşurat mai multe activități de consolidare a 
sistemului național de achiziții publice, având drept 
beneficiari specialiştii în domeniul AP din cadrul 
AC, operatorii economici şi societatea civilă. Printre 
acestea se numără: promovarea principiilor bunei 
guvernări în domeniul AP (legalitate, transparență, 
integritate, eficiență, responsabilitate), organizarea 
unei vizite de studiu la o serie de instituții şi 
organizații din România (Institutului European 
Român (IER), Ministerului pentru Consultare şi 
Dialog Social, Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice, Consiliului Național pentru Soluționarea 
Contestațiilor, Institutului pentru Politici 
Publice, Consiliului Concurenței, Centrului 
Român de Politici Europene, Freedom House 
Romania, Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti Ilfov) pentru un grup de reprezentanți ai 
beneficiarilor proiectului, informarea şi instruirea 
membrilor grupului de lucru pe achiziții publice 
din cadrul AC din 9 raioane (Anenii-Noi, Criuleni, 
Hînceşti, Soroca, Sîngerei, Drochia, Căuşeni, 
Ștefan-Vodă şi Cahul). Subiectele abordate în cadrul 
activităților desfăşurate s-au referit la modificările 
legislative din domeniu, soluționarea litigiilor în 
AP, bune practici din experiența internațională 
privind asigurarea transparenței, concurenței libere 
şi eficienței utilizării banului public, metodologii 
aplicate pentru monitorizarea AP.

În cadrul celor 11 activități desfăşurate, cei 
peste 400 de participanți au evaluat diferite aspecte 
ce vizează calitatea procesului de achiziție publică 
şi eficiența utilizării resurselor publice, inclusiv 
gradul de conformitate a cadrului legal primar 
şi secundar, gradul de transparență la fiecare 
etapă a procesului de AP, gradul de concurență 
şi acces a agenților economici la procedurile de 
AP, conformitatea şi regularitatea planificării AP, 
gradul de pregătire şi instruire a specialiştilor pe 

AC, existența practicilor anti-concurențiale şi a 
conflictelor de interese. Participanții au menționat 
problemele cu care se confruntă, venind şi cu 
recomandări de îmbunătățire a sistemului de AP, ce 
vizează, în special sporirea transparenței, reducerea 
poverii administrative, sporirea capacităților AC, 
prevenirea fraudelor, neregulilor şi practicilor anti-
concurențiale şi eficientizarea întregului proces.

În cadrul aceloraşi acțiuni, 9 AC (anterior selectate 
după câteva criterii: volumul achizițiilor publice 
din ultimii 2 ani, numărul contestațiilor depuse 
în adresa acestora şi valoarea acordurilor adiționale 
de majorare a valorii inițiale a contractelor) au fost 
monitorizate in privința conformității procedurilor 
de achiziție publică desfăşurate şi a aspectelor 
menționate mai sus.

Sursele de informare le-au constituit:
 Chestionarele completate de participanți în 

cadrul activităților desfăşurate (reprezentanți 
ai autorităților publice locale, comunității de 
afaceri şi societății civile, în număr total de 
436 persoane;

 Informațiile oferite de cele 8 AC, care au 
răspuns solicitărilor noastre;

 Datele şi informațiile publicate pe pagina 
web a AAP şi Registrul Electronic al AP;

 Paginile web ale AC monitorizate;
 Alte surse de informație (rapoarte de 

monitorizare ale societății civile).

Din cele 9 AC monitorizate de la care au fost 
solicitate informații, 8 AC au răspuns la solicitarea 
adresată de către IDIS ”Viitorul” - CR Anenii-Noi, 
CR Hînceşti, CR Soroca, CR Sîngerei, CR Drochia, 
CR Căuşeni, CR Ștefan-Vodă şi CR Cahul. O parte 
dintre acestea ne-au oferit informații incomplete/
selective O singură AC nu a răspuns solicitării - CR 
Criuleni. 
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prinCipAlele MoDifiCări legislATive 
în DoMeniul AChizițiilor

Procesul de armonizare a legislației naționale 
în domeniul achizițiilor publice a demarat în 
2014 prin elaborarea unui proiect de modificare 
a legislației privind achizițiile publice, în scopul 
transpunerii directivelor europene în materie de 
achiziții publice, şi anume:

 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 31 martie 
2004 privind coordonarea procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziții publice 
de lucrări, de bunuri și de servicii.

 Directiva 89/665 a Consiliului din 21 
decembrie 1989 privind coordonarea actelor 
cu putere de lege și a actelor administrative 
privind aplicarea procedurilor care vizează 
căile de atac fata de atribuirea contractelor de 
achiziţii publice de produse și a contractelor 
publice de lucrări.

Este cazul să menționăm că ambele directive 
europene au fost abrogate în anul 2014. Noul 
pachet legislativ de modernizare a normelor 
europene privind achizițiile publice a fost publicat 
in Jurnalul Oficial al UE nr. L94 din 28 martie 
2014. Pachetul este compus din 3 directive, 
aprobate de Parlamentul European si Consiliu la 
26 februarie 2014: 
 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European si a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind atribuirea contractelor de concesiune.

 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice si de abrogare 
a Directivei 2004/18/CE.

 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile efectuate de entitățile 
care îşi desfăşoară activitatea in sectoarele apei, 
energiei, transporturilor si serviciilor poştale si 
de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

În Republica Moldova, nouă lege privind 
achizițiile publice a fost aprobată la data de 3 iulie, 
2015 şi a intrat în vigoare la 1 mai, curent2. Unele 
prevederi, printre care publicarea anunțului de 
intenție, anunțului de participare, anunțului de 
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
vor intra în vigoare la data de 31 decembrie 2020. 

Principalele modificări de ordin legislativ şi 
instituțional se referă la:

 Mărirea pragurilor și termenelor de 
depunere și examinare a documentației 
și contractelor, care vor determina 
eficientizarea activității AC, pe de o parte şi a 
ofertanților, pe de altă parte. AC vor putea să 
se concentreze pe utilizarea eficientă a banilor 
publici şi satisfacerea unor necesități reale, 
decît pe proceduri birocratice şi hârtii, fie 
şi pentru o achiziție foarte mică. Termenele 
mai lungi pentru depunerea ofertelor permit 
operatorilor economici să realizeze o evaluare 
mai pertinentă a caietului de sarcini şi pentru 
pregătirea ofertei corespunzătoare.

 Instituirea unui organ al administrației 
publice de specialitate - Agenția Națională 
de Soluționare a Contestațiilor – organism 
imparţial şi independent responsabil 
de revizuirea deciziilor luate de către de 
autorităţile sau entităţile contractante în 
timpul atribuirii contractelor. Se prevede 
posibilitatea de a supune deciziile adoptate 
de acest organism controlului judiciar.

 Extinderea atribuțiilor și responsabilităților 
grupului de lucru pe achiziții. Astfel, grupul 
de lucru va asigura monitorizarea executării 

2 Legea nr. 131 din  03.07.2015 privind achiziţiile publice. Moni-
torul Oficial nr. 197-205/402 din 31.07.2015.
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contractelor de achiziție publică, întocmind 
rapoarte în acest sens trimestrial/semestrial şi 
anual. Rapoartele respective, vor include în 
mod obligatoriu informații cu privire la etapa 
de executare a obligațiunilor contractuale, 
cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate şi 
sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la 
calitatea executării contractului etc. Acestea vor 
fi plasate pe pagina web a AC, iar în lipsa acesteia 
pe pagina oficială a autorității centrale căreia i se 
subordonează sau a autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul al doilea.

 Un rol mai activ pentru societatea civilă, ai 
căror reprezentanți vor putea face parte din 
componența grupului de lucru pe achiziții din 
cadrul AC. Acestea, la rândul lor, au obligația 
de a include în componența grupului de 
lucru reprezentanți ai societății civile, dacă 
aceştia depun o cerere scrisă în acest sens cu 
două zile pînă la data-limită de depunere a 
ofertelor. Deşi, vor avea doar drept de vot 
consultativ, participarea membrilor societății 
civile la procedurile de achiziție va spori 
gradul de transparență şi responsabilizare a 
autorităților publice.

 Un nou criteriu de atribuire a contractelor 
de achiziție publică. Prețul cel mai mic 
este unicul criteriu aplicat de către AC din 
R. Moldova la adjudecarea contractelor de 
achiziție. Aceasta creează ”condiții” prin 
care sunt achiziționate produse de o calitate 
inferioară, ”însoțite” de fiabilitate scăzută, 
costuri de întreținere ridicate, necesitatea 
de reparații frecvente sau chiar înlocuirea 
acestora înainte de termen, ceea ce implică 
noi costuri pentru bugetul public.

 Limitarea majorării valorii contractului 
de achiziție, care, uneori, este utilizat drept 
”instrument” pentru creşterea nejustificată 
a prețului inițial al contractului de către 
contractanți. Astfel, valoarea cumulată a 
contractelor atribuite pentru lucrări sau 
servicii suplimentare nu trebuie să fie mai 
mare de 15% din valoarea contractului iniţial.

 Un acces mai larg la informațiile cu privire 
la procedura și rezultatele achizițiilor 
publice. Noua lege conține 3 Anexe, iar 
anexa nr. 3 cuprinde informații care trebuie 
incluse obligatoriu de către AC în anunțul de 
intenție, anunțul de participare la procedura 
de achiziție publică, anunțul simplificat de 
participare la sistemul dinamic de achiziție şi 
anunțul de atribuire.

Cadrul normativ secundar este cel care trebuie 
să asigure operaționalitatea cadrului legal, venind cu 
norme de aplicare şi detalii operaționale. Odată cu 
aprobarea noii legi în iulie, 2015, autoritățile au avut 
la dispoziție 9 luni (până la intrarea în vigoare a legii) 
pentru elaborarea şi adoptarea cadrului normativ 
secundar la noile prevederi. Deşi a fost un stabilit 
un termen destul de rezonabil, actele normative ce 
reglementează domeniul achizițiilor au fost elaborate 
şi aprobate (o parte dintre acestea) tardiv, iar o altă 
parte se află în proces de elaborare sau în faza de 
aprobare de către Ministerul Finanțelor.

Până acum au fost aprobare, prin hotărâre de 
Guvern, următoarele regulamente şi documentații 
standard:

1. Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor 
şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri3.

2. Regulamentul privind achiziţiile publice de 
lucrări.

3. Regulamentul cu privire la achiziţiile publice 
folosind procedura de negociere.

4. Regulamentul cu privire la achiziţiile publice 
de valoare mică.

5. Regulamentul cu privire la activitatea 
grupului de lucru pentru achiziţii.

6. Documentației standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri şi servicii.

7. Documentației standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de lucrări.

Alte 5 regulamentele şi 2 documentații standard 
au fost elaborate, dar se află încă în proces de avizare 
şi consultare publică (publicate pe 26 aprilie 2016 
spre avizare și consultare):

3 Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016. Monitorul Oficial 
nr. 150 din 31.05.2016.
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1. Regulamentul cu privire la modul de 
întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei 
operatorilor economici calificaţi.

2. Regulamentul cu privire la modul de 
planificare a contractelor de achiziție publică.

3. Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice.

4. Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca 
modalitate specială de atribuire a contractului 
de achiziție publică.

5. Regulamentul cu privire la modul de 
întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a 
operatorilor economici.

6. Documentația de preselecție pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri/servicii şi 
lucrări prin procedura de dialog competitiv.

7. Documentația Standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri, servicii şi 
lucrări prin procedura de negociere.

În general, noile prevederi legislative în domeniul 
achizițiilor aduc mai multă transparență, un acces 
mai larg la informațiile privind contractele de 
achiziție, orientare spre principiile de reglementare 
a relațiilor privind achizițiile publice şi urmărirea 
celui mai bun raport calitate-preț (”value for 
money”), presupun un rol mai activ al societății 
civile prin participarea reprezentanților acesteia în 
calitate de membri ai grupului de lucru pe achiziții 
şi un nou sistem de soluționare a contestațiilor în 
achiziții. 

Cu toate acestea, nu este suficient ca legea să 
fie doar bună, dar trebuie şi aplicată corespunzător 
în practică. Această responsabilitate nu aparține 
doar instituțiilor de reglementare în domeniu, ci 
tuturor participanților la procedurile de achiziție 
(autoritățile contractante, mediul de afaceri), dar şi 
societății civile (mass-media, ONG-urile, cetățenii). 
Conform rezultatelor analizei chestionarelor, doar 
9,8% dintre participanți evaluează cadrul legal 
în domeniul AP și mecanismele de implementare 
ale acestuia ca fiind adecvate. Alți 8,2% îl 
consideră cu multe lacune și 79,4% susțin că 
acesta necesită îmbunătățiri. Totodată, doar 
22,4% dintre participanți consideră că legea nouă 
acoperă carențele actuale ale sistemului de achiziții 
publice. Iar alți 45% consideră că legea acoperă 
parțial carențele din sectorul achizițiilor.

O lacună a noii legi este nereglementarea 
participării întreprinderilor publice 
(întreprinderile de stat/municipale) și a 
formelor de parteneriat public-privat (PPP-uri) 
la achizițiile publice. Or, asigurarea transparenței 
procedurilor de achiziție publică şi eficienței 
utilizării resurselor publice este indispensabilă 
nu doar pentru instituțiile publice, dar şi pentru 
entitățile subordonate acestora: întreprinderile 
de stat şi cele municipale. Altfel spus, achizițiile 
desfăşurate de cele circa 240 de întreprinderi de 
stat şi 480 întreprinderi municipale care dispun 
de un patrimoniu de peste 19 miliarde lei4, sunt 
netransparente şi vulnerabile la corupție.

4 Conform datelor din Registrul Patrimoniului Public la situația din 
01.2015.
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DesfășurAreA proCeDurilor De 
AChiziții puBliCe

Planificarea achizițiilor
Fiecare AC este obligată să asigure planificarea 

achizițiilor publice pentru următorul an bugetar în 
scopul satisfacerii necesităților de bunuri, servicii 
şi lucrări. În acest sens, conform legislației, AC 
elaborează planuri anuale şi trimestriale de achiziții 
publice. Mai mult ca atât, legislația prevede 
obligativitatea publicării planului de achiziții pe 
pagina web a AC (legea veche – în termen de 30 
zile de la adoptarea acestuia, legea 131 - în termen 
de 15 zile de la adoptarea acestuia). 

Cu toate acestea, una dintre cele mai mari 
probleme ale sistemului național de achiziții publice 
este şi planificarea defectuoasă, ineficientă și, 
mai ales, netransparentă a achizițiilor. Lipsa 
acestui instrument managerial subminează 
calitatea procesului de achiziție, oportunitatea 
și prioritatea investițiilor publice, precum şi 
posibilitatea de monitorizare de către societate a 
modului de utilizare a banilor publici. 

În ceea ce priveşte elaborarea planurilor anuale, 
toate cele 8 AC, fie ne-au furnizat planurile, fie 
ne-au indicat sursa în care sunt publicate. Totuşi, 
doar 2 din cele 8 AC au planurile anuale pentru 
anii 2014-2016 publicate pe paginile web 
instituționale (CR Cahul, CR Soroca). Iar CR 
Sîngerei, deşi a indicat că planurile sunt publicate 
pe pagina web, acestea nu au fost de găsit. 

Una dintre cauzele gradului redus de 
transparență la etapa de planificare a achizițiilor 
este şi necunoașterea prevederilor legislative 
de către specialiștii pe achiziții din cadrul AC. 
Astfel, în două cazuri s-a invocat drept motiv 
pentru nepublicarea planurilor de achiziție, faptul 
că legea nu obligă AC să publice planurile anuale 
de achiziții.

Totodată, doar 23,4% dintre reprezentanții 
autorităților publice monitorizate susțin că, în 
cadrul autorității în care activează a fost elaborat și 

publicat planul anual de AP. Alte 42,4% susțin 
că planul a fost elaborat, dar nu a fost publicat. 
Iar 27,0% au menționat că în cadrul AP nu există 
un plan anual de achiziții publice. În ceea ce 
priveşte planificarea trimestrială, nici una dintre 
cele 8 AC nu dispun de planuri trimestriale, care 
sunt obligatorii conform prevederilor legale.

Pregătirea profesională a 
specialiștilor în achiziții publice 
Funcționarea adecvată şi eficientă a sistemului 

național de AP ține inclusiv de gradul de pregătire 
şi capacitățile funcționarilor responsabili de 
desfăşurarea procedurilor de achiziție publică. 
Activitățile de consolidare a capacităților şi de 
instruire desfăşurate de AAP sunt insuficiente, 
mai ales în contextul intrării iminente în vigoare 
a noii Legi privind achizițiile publice. Formarea 
profesională şi consultanța sunt oferite AC numai 
la cerere, dar fără regularitate şi focalizare. În 
prezent nu este oferită nici o instruire operatorilor 
economici5.

Lipsa de capacități şi abilități tehnice la nivelul 
AC (în special APL-urilor) în ceea ce priveşte 
identificarea necesităților, pregătirea documentației 
de atribuire, evaluarea ofertelor, şi implementarea şi 
controlul executării contractelor de achiziție are un 
şir de consecințe:
 Numeroase solicitări de clarificare din partea 

ofertanților, fapt ce duce la tergiversarea 
implementării proiectelor, anularea 
procedurilor de achiziții publice şi consumul 
exagerat de timp şi resurse adiționale;

 Descurajarea agenților economici de a 
participa la tendere sau chiar lipsa ofertelor 
pe fonul elaborării neadecvate a specificațiilor 

5 Proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice în Mol-
dova pentru anii 2016-2020.
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tehnice, ceea ce de multe ori duce la anularea 
procedurilor şi provoacă întârzieri în 
realizarea unor proiecte de investiții publice;

 Numeroase contestații depuse, care 
sunt cauzate de realizarea defectuoasă a 
documentelor de licitație, fie, ulterior de 
rezultatele în urma evaluării inadecvate, cu 
consecințele sus-numite;

 Calitatea slabă a rezultatelor obținute ca 
urmare a implementării contractelor de 
achiziție publică şi multiple modificări pe 
perioada de implementare a contractului;

 Irosirea resurselor publice prin creşterea 
prețurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor 
procurate ca urmare a concurenței limitate.

AAP este responsabilă de instruirea specialiştilor 
pe achiziții şi consolidarea capacităților AC. Conform 
legii, AAP acordă autorităţilor contractante ajutor 
metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor 
publice, iniţiază şi susţine acţiunile de instruire a 
personalului autorităţilor contractante implicat în 
organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii 
publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice 
(art. 9, lit. k)). Însă, AAP nu deține informații cu 
privire la numărul persoanelor implicate în procesul 
de achiziții publice din cadrul AC şi, respectiv, 
privind necesitățile acestora de instruire pentru a 
asigura eficiența achizițiilor publice.

Funcționarii publici responsabili de achiziții 
publice nu au un grad de pregătire suficientă, 
datorită lipsei programelor universitare în domeniu. 
În cele mai multe cazuri aceştia sunt responsabili în 
paralel şi de alte domenii, car nu au tangențe cu cel 
al achizițiilor publice. Actualmente, nu există nici 
un instrument/program de pregătire profesională, 
instruire a specialiştilor în achiziții publice.

Însăşi AAP recunoaşte că formarea profesională, 
instruirea şi consultanța sunt oferite AC atunci 
când aceasta este solicitată, neavând un caracter 
regulat sau focalizat, motivând prin gradul înalt de 
fluctuație a specialiştilor în achiziții. 

Circa 56,6% dintre participanții în activități 
consideră că specialiștii în achiziții publice sunt 
puțin instruiți şi doar 34,0% cred că aceştia sunt 
instruiți suficient.

O singură AC a indicat că, în perioada anilor 
2014-2015, a beneficiat de 2 instruiri în domeniul 

AP. Membrii grupului de lucru din alte 5 AC au 
beneficiat de o singură instruire, iar in 2 dintre 
cele 8 AC, specialiştii în domeniul AP nu au 
beneficiat de nici o instruire. Aceste date explică 
capacitățile instituționale reduse în domeniul AP 
şi calitatea slabă a documentației de atribuire, care, 
adesea creează neînțelegeri din partea ofertanților, 
subminând calitatea procesului de AP.

Pentru funcționarea eficientă a sistemului de 
achiziții, este imperativ ca şi operatorii economici 
să cunoască legislația şi cadrul normativ secundar în 
domeniu. Iată de ce, ca urmare a revizuirii cadrului 
legislativ şi normativ din ultimele luni, este mai 
mult ca necesar să fie acordată o atenție sporită 
concentrării eforturilor AAP pe componenta de 
instruire şi elaborare a instrumentelor standardizate 
(documentații de atribuire, etc.) şi ghidurilor, 
orientată spre ambele categorii de participanți 
la procedurile de AP – entități publice și agenți 
economici.

Menționăm că, recent, în luna iunie, Ministerul 
Finanțelor şi AAP au inițiat o serie de instruiri 
pentru persoanele responsabile de desfăşurarea 
procedurilor de achiziții publice din cadrul AC în 
contextul implementării Legii noi privind achizițiile 
publice.6

Modificarea contractelor de achiziție 
publică prin acorduri adiționale
Mai mute surse, inclusiv şi ultimul raport de 

audit al performanței sistemului de AP, realizat 
de Curtea de Conturi7,  semnalează cazuri în care 
acordurile adiționale sunt utilizate în calitate 
de ”instrument” pentru creșterea nejustificată 
a prețului inițial al contractului. Iar, SMID nu 
înregistrează corespunzător datele referitoare la 
acordurile adiționale. Spre exemplu, aceasta poate fi 
în cazul în care un agent economic propune inițial 
un preț foarte mic pentru a câştiga contractul şi, 
ulterior, la puțin timp după semnarea contractului, 
vine cu solicitarea de majorare a valorii contractului. 
În legea veche, limita pentru astfel de acorduri 

6 http://tender.gov.md/ro/content/seminar-de-instruire-persoane-
lor-responsabile-de-desf%C4%83%C8%99urarea-procedurilor-
de-achizi%C8%9Bii 

7 http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro

http://tender.gov.md/ro/content/seminar-de-instruire-persoanelor-responsabile-de-desf%C4%83%C8%99urarea-procedurilor-de-achizi%C8%9Bii
http://tender.gov.md/ro/content/seminar-de-instruire-persoanelor-responsabile-de-desf%C4%83%C8%99urarea-procedurilor-de-achizi%C8%9Bii
http://tender.gov.md/ro/content/seminar-de-instruire-persoanelor-responsabile-de-desf%C4%83%C8%99urarea-procedurilor-de-achizi%C8%9Bii
http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro
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era stabilită la 30%. Astfel, valoarea cumulată a 
contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii 
suplimentare nu putea fi mai mare de 30% din 
valoarea contractului iniţial. 

Un caz elocvent în acest sens este contractul 
semnat la data de 23 iulie, 2014 de către CR 
Soroca şi agentul economic SRL ”Nostaliserv-
Prim”. Astfel, în planul de achiziții pentru anul 
2014, pentru”lucrările de reparație a trotuarului din 
preajma memorialului Eroilor” din or. Soroca au 
fost planificați 125,0 mii lei. Ulterior desfăşurării 
unei proceduri COP şi semnarea contractului de 
efectuare a lucrărilor cu SRL ”Nostalitserv-Prim” 
în valoare de 150,9 mii lei. Circa 3 luni mai târziu 
(01.12.2014) a fost semnat un acord adițional 
de majorare, în valoare de 40,9 mii lei (27% din 
valoarea inițială a contractului). Straniu este că, la 
fel şi în anul 2015 (5 ianuarie) a fost semnat un 
nou contract de achiziție cu acelaşi agent economic 
pentru efectuarea aceloraşi lucrări ”Lucrări de 
reparație a trotuarului în preajma Monumentului 
Eroilor” în valoare de 87,74 mii lei (conform www.
tender.gov.md). Menționăm că aceste lucrări nu 
au fost planificate în PA de achiziții pentru anul 
2015 al CR. În final, pentru reparația unui trotuar 
din preajma memorialului a fost alocată o sumă 
totală de 279,5 mii lei sau dublu de către sursele 
financiare inițial planificate.

Totodată, în urma analizei efectuate, 41,6% 
dintre participanți consideră că, acordurile 
adiționale de majorare a valorii contractului 
de AP pot fi considerate ca o metodă de mărire 
nefondată  a prețului inițial al contractului. 

Controlul și monitorizarea achiziții 
publice
Funcția de control în domeniul AP este realizată 

de AC, Curtea de Conturi şi Inspecția Financiară 
din subordinea Ministerului Finanțelor. Instituția 
responsabilă de cercetarea cauzelor de corupție 
(inclusiv corupția în domeniul AP), coordonarea 
elaborării şi executării planurilor de integritate 
ale autorităților publice) este Centrul Național 
Anticorupție (CNA).

Sistemul de control intern din cadrul 
autorităților publice (AC) este realizat prin 

intermediul unităților de audit intern, organizarea 
şi funcționarea cărora este reglementată prin Legea 
privind controlul financiar public intern (nr. 229 
din 23 septembrie 2010).8 Funcția de audit intern 
este încă slabă şi instruiri specifice în domeniul 
auditului AP nu au fost organizate deocamdată. 
Direcția de Armonizare a Controlului Financiar 
Public Intern a fost creată în cadrul Ministerului 
Finanțelor pentru reglementarea şi monitorizarea 
sistemului de management financiar şi control şi 
activitățile de audit intern.9

În cadrul evaluării, 5 AC din cele 8 monitorizate 
au menționat că, în perioada 2014-2015 procedurile 
de achiziție au fost supuse unui singur control 
din partea organelor competente. CR Hânceşti a 
indicat că procesul de AP a fost supus verificărilor 
de 3 ori în ultimii 2 ani, dintre care o dată de către 
CNA şi de două ori – de către Curtea de Conturi. 
CR Căuşeni a menționat că în ultimii doi ani nu 
au fost organizate controale din partea organelor de 
control. Iar CR Anenii Noi a menționat 4 controale 
la care au fost supuse procedurile de AP (nu au 
indicat care anume organ de control).

Deficiențe mari există şi la capitolul 
monitorizarea achizițiilor. În acelaşi raport al 
Curții de Conturi menționat mai sus, s-a constatat că 
în nici una dintre cele 12 autorități contractante 
supuse auditului nu au fost implementate 
proceduri eficiente de monitorizare conformă a 
procesului de achiziții publice.

Conform regulamentului modificat privind 
activitatea grupului de lucru pentru achiziții 
(aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27 
mai 2016), grupul de lucru va asigura monitorizarea 
executării contractelor de achiziție publică, 
întocmind rapoarte în acest sens trimestrial/
semestrial şi anual. Rapoartele respective, vor 
include în mod obligatoriu informații cu privire 
la etapa de executare a obligațiunilor contractuale, 
cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate şi 
sancțiunile aplicate, mențiuni cu privire la calitatea 
executării contractului etc. Acestea vor fi plasate 
pe pagina web a AC, iar în lipsa acesteia pe pagina 

8 http://lex.justice.md/md/336794/
9 http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/

presscenter/press-releases/pnud-_i-consiliul-europei-au-
evaluat-riscurile-de-corupie-in-ach.html

http://lex.justice.md/md/336794/
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/presscenter/press-releases/pnud-_i-consiliul-europei-au-evaluat-riscurile-de-corupie-in-ach.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/presscenter/press-releases/pnud-_i-consiliul-europei-au-evaluat-riscurile-de-corupie-in-ach.html
http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/presscenter/press-releases/pnud-_i-consiliul-europei-au-evaluat-riscurile-de-corupie-in-ach.html
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oficială a autorității centrale căreia i se subordonează 
sau a autorităţilor administraţiei publice locale de 
nivelul al doilea. 10

Totuşi, această specificare a responsabilității de 
monitorizare a contractelor de achiziție de către 
grupul de lucru nu este însoțită de un mecanism 
clar de realizare a monitorizării, mai ales, în 

10 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1
&id=365130 

condițiile în care autoritățile publice locale susțin că 
se confruntă cu lipsa specialiştilor în achiziții publice.

În susținerea constatărilor respective, circa 
2/3 (65,6%) dintre participanți la evaluare 
consideră că la nivelul autorității publice nu 
există mecanisme de monitorizare conformă a 
procesului de achiziții publice.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365130
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365130
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soluționAreA și AnAlizA ConTesTAțiilor 
privinD AChizițiile puBliCe

Sistemul de soluționare a contestațiilor în R. 
Moldova a suferit mai multe modificări în ultimul an. 
Începând cu anul 2007 şi până la intrarea în vigoare 
a noii legi privind achizițiile publice, examinarea 
şi soluționarea litigiilor dintre participanții la 
procedurile de achiziție publică intra în atribuțiile 
AAP (art. 9 din Legea nr. 96 din 13. 04.2007). 

La recomandarea experților europeni şi 
internaționali, noua Lege privind achizițiile publice 
(nr 131 din 03.07.2015) prevede instituirea unui 
nou organ al administrației publice de specialitate – 
Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, 
care este competentă să soluționeze contestațiile cu 
privire la procedurile de achiziție publică potrivit 
regulamentului de organizare şi funcționare a acesteia 
(art. 78). Prin această prevedere a fost eliminat 
conflictul de competențe din activitatea AAP, care, 
pe de o parte, înregistrează rezultatele procedurilor de 
achiziție publică iar, pe de altă parte, are competențe în 
soluționarea litigiilor dintre participanții la procedurile 
de achiziție publică. Acest nou organ de specialitate 
urma să fie o autoritate administrativă în subordinea 
Ministerului Finanțelor, care soluționează contestațiile 
formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică. 

Ulterior, însă, printr-un proiect de modificare 
a Legii 131, în scopul implementării prevederilor  
art. 270, titlul V, capitolul 8 „Achiziții Publice” al 
Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană 
şi Republica Moldova, această agenție urmează a fi 
creată de către Parlament, dispunând de independență 
organizațională, funcțională, operațională şi financiară. 

Conform aceluiaşi proiect de modificare a legii 
(care a fost aprobat prin hotărâre de Guvern la data 
de 27 aprilie şi remis spre aprobare în Parlament), 
ANSC ar fi trebuit să fie funcțională începând cu 
1 septembrie, 2016, ceea ce, după cum vedem, nu 
s-a reuşit.

Numărul contestațiilor depuse de către operatorii 
economici participanți la procedurile de AP poate 

vorbi despre calitatea slabă a documentației de 
atribuire şi/sau lipsa de capacități şi abilități tehnice 
la nivelul AC. Conform raportului de activitate al 
AAP pe parcursul anului 2015, la AAP au parvenit 
un număr de 743 contestații, ceea ce înseamnă 
mai puțin cu 353 decât în anul 2014. Aceasta se 
datorează scăderii numărului procedurilor de AP, 
raportul contestațiilor la numărul total de proceduri 
nu a suferit modificări esențiale – 8,42% (2014 – 
8,27%). Mai mult, analizând obiectul contestațiilor, 
putem identifica punctele slabe şi aspectele 
problematice ale procesului de AP. Astfel, vedem că, 
în anul 2015, cele mai multe contestații (579 sau 
78%) au fost depuse pe rezultatele procedurilor 
de AP. Pe locul doi, se află contestațiile care au 
drept obiect conținutul invitației de participare sau 
a documentelor de licitație (137 contestații sau circa 
18,5%). Cele mai puține contestații (27 contestații 
sau 3,6%) au fost depuse pe partea de desfășurare a 
procedurii de achiziție. 

În cadrul activității de monitorizare, 3 dintre cele 
8 AC susțin că nu au avut nici o contestație în 
perioada anilor 2014-2015 (CR Soroca, CR Ștefan-
Vodă şi CR Sîngerei). Însă, conform datelor AAP 
(tender.gov.md) în anul 2014, în adresa CR Sîngerei 
au fost depuse 7 contestații, toate având drept subiect 
al contestației rezultatele procedurii. Dintre acestea, 4 
au fost respinse de către AAP şi 3 admise şi ca urmare 
cele 3 LP au fost anulate de către AAP.

Cele mai multe contestații au fost depuse în 
adresa CR Anenii Noi, în perioada 2014-2015, fiind 
contestate 5 proceduri de AP, toate fiind admise de 
AAP. Iarăşi, s-a observat o neconcordanță dintre 
datele prezentate de AC şi cele publicate pe pagina 
AAP la secțiunea ”Contestații”. Astfel, potrivit 
datelor din a doua sursă, în adresa CR Anenii Noi 
au fost depuse 3 contestații: obiectul contestației la 
o procedură fiind documentele de licitație/invitația 
de participare, iar la celelalte 2 – rezultatele.



RapoRt de monitoRizaRe a achizițiiloR publice: 
caRențe identificate și RecomandăRi de politici 17  

ConCurențA și ACCesul MeDiului De 
AfACeri lA proCeDurile De AChiziție

Concurența limitată este un efect al participării 
restrânse a agenților economici la procedurile de 
AP, care la rândul său duce la alocarea ineficientă 
a banilor publici. Există exemple, care arată că 
un produs este cumpărat de către o autoritate 
contractantă cu 5 lei, pe când altă autoritate a 
procurat acelaşi produs cu 15 lei sau de 2-3 ori mai 
scump. Asemenea situații sunt inacceptabile, cu atât 
mai mult cu cât au fost constatate şi în Raportul 
de Audit al performanței sistemului de achiziții 
publice, realizat de Curtea de Conturi11. 

Aceasta o demonstrează şi rezultatele analizei 
noastre. Astfel cele 8 AC monitorizate au indicat că 
au avut de la 3 la 19 proceduri anulate în ultimii 
2 ani din lipsa de concurență.

În ceea ce priveşte transparența și accesul la 
informație privind AP a mediului privat, 51,0% 
dintre participanți consideră că AP sunt puțin 
transparente pentru agenții economici care doresc 
să participe la procedurile de AP. În timp ce, 40,6% 
consideră că informația pentru sectorul privat 
este accesibilă și transparentă.

În momentul de față, prevederile în vigoare 
ale normelor legale referitoare la excluderea 
din proceduri a agenților economici implicați 
în acorduri anticoncurențiale, sunt lipsite de 
eficiență practica. Pe de o parte, instrumentele 
legiferate pentru a preveni concurența neloiala şi 
”înțelegerile” dintre aceştia, sunt inaplicabile, dată 
fiind imposibilitatea practică de a dovedi caracterul 
acțiunilor anticoncurențiale în termenele scurte de 
evaluare a ofertelor. 

Pe de alta parte, excluderea din procedurile 
ulterioare a ofertanților care au fost anterior implicați 

11 http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro

în trucarea licitațiilor este extrem de dificilă, 
deoarece sancționarea unui operator economic 
pentru trucarea unei licitații de către Consiliul 
Concurentei nu este suficientă pentru excluderea 
acestuia din procedurile de achiziție publică, fiind 
necesară condamnarea sa prin hotărârea definitiva 
a unei instanțe judecătoreşti. Se impune, aşadar, 
alinierea legislației naționale la practicile europene 
în materie, astfel încât companiile implicate în astfel 
de practici să poată fi excluse atât din procedura 
vizată de comportamentul anticoncurențial, cat şi 
din procedurile ulterioare.

Deşi cadrul legal primar si normativ a fost recent 
modificat şi îmbunătățit conform celor mai bune 
practici europene, totuşi accesul IMM-urilor la 
procedurile de achiziții publice este limitat, fie 
din lipsă de capacități, fie din lipsa susținerii și 
încurajării prin politici adecvate. Astfel, la moment, 
nu există un mecanism care ar asigura implicarea şi 
încurajarea participării la achiziții a IMM-urilor.

Facilitarea accesului IMM-urilor la 
procedurile de AP şi la creşterea numărului 
întreprinderilor mici care au contracte cu statul 
poate fi realizată prin prevederea expresă în 
documentele de achiziție a obligativității de 
partajare pe loturi, acolo unde este posibil. De 
asemenea, crearea şi funcționarea eficientă a unei 
baze de date automatizate a ofertelor de bunuri 
şi servicii ale IMM-urilor pe portalul Registrului 
electronic de achiziții publice ar permite AC să 
extindă considerabil baza de potențiali furnizori, 
ceea ce ar determina sporirea concurenței şi, în cele 
din urmă la contractarea unor bunuri, servicii şi 
lucrări la un raport preț-calitate mai bun.

http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro


RapoRt de monitoRizaRe a achizițiiloR publice: 
caRențe identificate și RecomandăRi de politici18  

TrAnspArențA și ACCesul lA 
inforMAție în AChiziții puBliCe

Logica economică a reformei AP trebuie să 
graviteze in jurul ideii potrivit căreia transparența 
generează competiție, iar competiția generează 
economii. Analizele econometrice realizate in 
cadrul unor studii de impact realizate la nivel 
european au demonstrat faptul că şi o creștere 
mică dar stabilă a nivelului de transparență în 
achizițiile publice duce la economii tangibile. 
Astfel, conform Evaluation Report-Impact and 
Effectiveness of EU Public Procurement Legislation 
(Part 1), publicat de Comisia Europeană în 2011, 
publicarea unui anunț de participare produce 
economii de 1,2% în comparație cu situațiile 
în care nu s-au publicat anunțuri de participare 
sau alte informații în legătură cu un contract ce 
urmează sa fie atribuit. Conform aceloraşi analize, 
o AC care publică o invitație de participare la 
licitație și utilizează o procedură deschisă poate 
face economii de până la 3,8% din valoarea 
estimativă finală a contractului, iar daca utilizează 
o procedura restrânsă, se poate aştepta la economii 
de 2,5%.

Economiile care sunt asociate unui grad mai 
ridicat de competiție sunt mai mari în sectorul 
de servicii şi lucrări, rezultând o relație de directă 
proporționalitate între economii şi competiție în 
aceste sectoare. Cu cat procedurile mobilizează mai 
mult competiția, cu atât mai mult creşte şi gradul 
de economisire.

În plus, credem că un element de noutate pentru 
Moldova este posibilitatea de a avea consultări cu 
piața înainte de lansarea procedurii, înainte de 
finalizarea caietului de sarcini. Credem, că acesta 
este un instrument care va duce şi la îmbunătățirea 
calității documentației de atribuire, dar şi la un 
dialog deschis şi eficient între AC, operatorii 
economici şi comunitatea de experți. Este un 
instrument ce trebuie utilizat în scop constructiv, 
cu bună credință,  şi nu cu scopul de a elabora 

documentația de atribuire pentru a avantaja sau nu 
un anumit ofertant. 

Conform unui raport recent elaborat de IDIS 
”Viitorul” – ”Guvernare locală deschisă pentru 
cetățeni activi și informați”12, în care 45 din cele 
mai mari localități din R. Moldova au fost evaluate 
după 9 criterii de transparență, 19 din pagini web 
ale autorităților publice nu conțin o rubrică 
dedicată transparenței decizionale. Iar în ceea ce 
priveşte achizițiile publice, administrațiile locale 
dau dovadă de o anumită deschidere la etapa de 
inițiere a procedurilor de achiziții publice, dar nici 
o localitate din cele 45 nu are pe pagina web arhiva 
rezultatelor achizițiilor publice din (cel puțin) 
ultimii doi ani. 

În ceea ce priveşte regulile de publicare a 
anunțurilor, rezultatelor achizițiilor publice, vechea 
lege a achizițiilor publice13 menționa ”dreptul”, 
dar nu şi ”obligația” AC de a asigura un grad 
de transparență corespunzător prin publicarea 
anunțurilor şi în alte surse de informare, precum 
pagina web a AC, presa locală, etc. Astfel, 
obligativitatea de publicare a anunțurilor în BAP 
(care poate fi accesat contra plată şi nu toate 
persoanele au acces la el), limitează transparența şi 
concurența în domeniu.

Prin urmare, la verificarea surselor de publicare 
a informațiilor privind achizițiile publice (anunțuri 
de intenție, invitații de participare, rezultatele 
procedurilor), toate cele 8 AC au indicat că toată 
informația se publică în BAP, o AC a menționat 
că rezultatele procedurilor se transmit prin 
poşta electronică tuturor participanților, o AC 
a menționat că informația se publică în BAP şi, 

12 http://viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=5237&t=/
STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Raport-IDIS-Autoritatile-publice-
locale-din-Moldova-sunt-restantiere-la-asigurarea-unei-comuni-
cari-deschise-cu-cetatenii

13 Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice. Monitorul 
Oficial nr.107-111/470 din 27.07.2007.

http://viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=5237&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Raport-IDIS-Autoritatile-publice-locale-din-Moldova-sunt-restantiere-la-asigurarea-unei-comunicari-deschise-cu-cetatenii
http://viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=5237&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Raport-IDIS-Autoritatile-publice-locale-din-Moldova-sunt-restantiere-la-asigurarea-unei-comunicari-deschise-cu-cetatenii
http://viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=5237&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Raport-IDIS-Autoritatile-publice-locale-din-Moldova-sunt-restantiere-la-asigurarea-unei-comunicari-deschise-cu-cetatenii
http://viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=5237&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Raport-IDIS-Autoritatile-publice-locale-din-Moldova-sunt-restantiere-la-asigurarea-unei-comunicari-deschise-cu-cetatenii
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facultativ, pe pagina web şi doar o AC a indicat că 
toată informația este plasată pe pagina web, în BAP 
şi presa locală (CR Ștefan-Vodă).

Datele sondajului realizat printre participanții 
la activități arată că doar 20,8% consideră că AP 
în R. Moldova sunt transparente, 4,6% cred că 
sunt puțin transparente, iar circa 66,8% susțin 
că nu sunt transparente. Analizând cele trei etape 
ale procesului de AP – pre-achiziție (planificare), 
achiziție propriu-zisă (desfăşurarea tenderului) 
şi post-achiziție (executarea şi monitorizarea 
contractului) din punct de vedere a transparenței, 
am obținut următoarele date: 41,3% dintre 
participanți consideră că etapa de achiziție 
propriu-zisă este cea mai transparentă. Iar etapa 
post-achiziție, care se referă la executarea, controlul 
şi monitorizarea AP, este considerată drept cea 
mai puțin transparentă de circa 38,0% dintre 
participanți. 

Pentru evaluarea gradului de transparență şi 
publicare a datelor privitor la AP desfăşurate, am 
analizat şi paginile web ale celor 9 autorități publice 
monitorizate. După cum vedem în tabelul 1, deşi 
toate autoritățile dispun de pagini web şi majoritatea 
au o secțiune destinată achizițiilor publice, totuşi 
doar jumătate dintre acestea publică (fie și 
selectiv) la această secțiune informații relevante 
achizițiilor planificate/desfășurate.

Desfășurarea procedurilor prin 
sistemul electronic de AP (SIA „RSAP”)
Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul 

de Stat al Achiziţiilor Publice” a fost lansat prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 103 din 
03.09.2012, fiind aprobată şi lista AC obligate să 
iniţieze toate procedurile de achiziţie publică prin 
SIA „RSAP”.

Actualmente în cadrul SIA RSAP au fost 
elaborate următoarele componente funcționale de 
bază:

 înregistrarea şi publicarea anunțurilor de 
intenție;

 înaintarea invitației de prezentare a ofertelor;
 aprobarea spre publicare şi publicarea 

invitației de prezentare a ofertelor;
 modificarea documentelor de licitație/

aprobarea lor;
 înaintarea cererii de participare;
 comunicarea cu participanții la licitație;
 înregistrarea ofertelor;
 formarea raportului privind procedura de 

achiziție şi aprobarea lui;
 accesarea on-line a documentelor de licitație;
 integrarea cu Registrul de Stat al Populației şi 

Registrul de Stat al Unităților de Drept;
 controlul asupra atribuirii contractului.

Tabelul 1. Analiza transparenței și publicării datelor cu privire la AP de către cele 9 AC.

Nr. 
d/o

Autoritatea 
contractantă

Pagină 
web

Planul anul de achiziții 
publice, 2015

Secțiune 
destinată 

achizițiilor 
publice pe site

Publicarea informațiilor cu 
privire la achizițiile publice 

(invitații de participare, 
rezultatele procedurilor)Elaborat Publicat

1 CR Anenii Noi da da nu da, dar lipsesc 
informațiile nu

2 CR Criuleni da da nu nu nu
3 CR Hînceşti da da nu da da
4 CR Soroca da da da da da
5 CR Sîngerei da da nu nu selectiv
6 CR Drochia da da nu nu nu
7 CR Căuşeni da da nu da nu
8 CR Ștefan-Vodă da da nu da da

9 CR Cahul da da da da da, secțiune separată la 
”Anunțuri”

Sursa: Date elaborate de autori în baza analizei paginilor web monitorizate ale AC.
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În baza funcționalităților menționate, versiunea 
actuală a SIA RSAP este capabilă să asigure realizarea 
ciclului deplin de viață al unei proceduri de achiziții 
publice de tip “Licitație publică” sau ”Cerere a 
ofertelor de prețuri”.

Conform Raportului AAP, în perioada anului 
2015, cele 221 AC înregistrate în sistem au inițiat 
şi desfăşurat prin intermediul SIA RSAP 3 121 de 
proceduri de achiziţii publice, în rezultatul cărora 
au încheiate 6 804 contracte de AP în sumă de 3,3 
miliarde lei.

Respectiv, ponderea AP desfășurate prin 

intermediului sistemului electronic în suma 
totală a contractelor constituie 51,5%. 

Consiliile Raionale au început să utilizeze 
sistemul electronic de AP abia începând cu a 2-a 
jumătate a anului 2015, respectiv este precoce de a 
realiza o analiză în acest sens. Menționăm că, doar 
că o autoritate monitorizată a reuşit să desfăşoare 
9 proceduri prin intermediul SIA RSAP, în valoare 
totală de 10,2 milioane lei. Începând cu anul 2017, 
autoritățile de reglementare planifică modificări 
ale Legii privind AP pe partea ce ține de achizițiile 
electronice.
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inTegriTATeA și ConfliCTele De 
inTerese în DoMeniul AChizițiilor

Legea 131 conține un articol separat, denumit 
”reguli de evitare a conflictelor de interese”, încă acesta, 
de facto, nu se deosebeşte prea mult de prevederile 
Legii 96. Astfel, pe parcursul aplicării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziții publice, AC are 
obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a 
evita situaţiile de natură să determine apariţia unui 
conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei 
neloiale.

Membrul grupului de lucru are obligaţia de a 
semna, pe propria răspundere, o declaraţie de 
confidenţialitate și imparţialitate, prin care se 
angajează să respecte necondiţionat prevederile legii 
şi prin care confirmă, totodată, că:

a) nu este soţ/soție, rudă sau afin, până la 
gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai 
multe persoane angajate ale ofertantului/
ofertanţilor ori cu unul sau mai mulţi 
fondatori ai acestora;

b) în ultimii 3 ani, nu a activat în baza 
contractului individual de muncă sau a 
altui înscris care demonstrează relațiile de 
muncă cu unul dintre ofertanţi ori nu a 
făcut parte din consiliul de administraţie 
sau din orice alt organ de conducere sau 
de administraţie al acestora; 

c) nu deţine acţiuni sau cote-părţi în capitalul 
social subscris al ofertanţilor.

Obligația membrului grupului de lucru de a 
semna aceste declarații era stabilită şi în legea veche, 
dar, nu era respectată întocmai. Au fost elucidate 
multe cazuri în care membrii grupului de lucru 
nu respectau această prevedere, ceea ce contribuia 
la creşterea riscurilor de apariție a conflictelor de 
interese şi, respectiv lipsa asigurării că atribuirea 
contractelor de achiziție a fost efectuată în mod 
imparțial şi independent. Acelaşi raport al Curții 
de Conturi din 2015, care a analizat conformitatea 
procedurilor de achiziție a 12 AC, a constatat că 

grupurile de lucru din cadrul AC nu au întocmit 
și nu au semnat în toate cazurile declarațiile 
de confidențialitate și imparțialitate, procesele-
verbale de deschidere şi de evaluare a ofertelor, 
iar în alte cazuri acestea au fost întocmite post-
factum14. Astfel, auditul a constatat că în 10 din 
cele 12 autorități contractante auditate, în 56 de 
cazuri din cele 399 verificate, membrii grupului 
de lucru nu au depus aceste declarații. 

Pe lângă specificarea situațiilor în care poate 
apărea un conflict de interese, mai sunt necesare 
şi alte acțiuni. Una dintre acestea ar fi indicarea 
obligativității instituirii de către fiecare AC a unui 
registru cu toate declarațiile de confidențialitate 
şi imparțialitate semnate de membrii grupului 
de lucru pe propria răspundere (să fie publice în 
format electronic, şi astfel, să responsabilizeze 
membrii grupului de lucru şi în cazul apariției 
unui conflict să nu se eschiveze de la retragerea 
din componența acestuia). Pe lângă aceasta, să fie 
ținută şi evidența conflictelor apărute, modul de 
soluționare a acestora, ca şi un punct de referință 
pentru situațiile care pot apărea în viitor. Regulile 
de evitare a conflictelor de interese să se extindă 
şi în perioada executării contractului, nu doar la 
etapa de atribuire. Adițional, recomandăm să existe 
sancțiuni interne în cazul neluării unor acțiuni în 
privința evitării conflictelor.  Totodată, este necesar 
de inclus şi componenta de educație şi prevenție 
pentru a preîntâmpina corupția şi situațiile de 
conflicte de interese. Aceasta, la fel implică şi 
capacități manageriale suficiente ale instituțiilor de 
reglementare şi elaborare de politici în domeniu, 
precum şi o bună coordonare între aceste instituții 
şi organele de control şi audit.

În cadrul activității de evaluare, fiind întrebați 
dacă cunosc cazuri de conflicte de interese în cadrul 

14 http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro
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AC, grupurilor de lucru pe AP, cazuri de încălcare 
a principiilor de concurență loială sau favorizarea 
anumitor agenți economici pe criterii de rudenie, 
prieteni. Doar 14,0% dintre participanți au 
indicat că nu cunosc cazuri de conflicte de 
interese, 32,8% - cunosc puține şi foarte puține 
asemenea cazuri. În timp ce, 28,4% dintre 
participanți au indicat că au cunoştință de cazuri 
de conflicte de interese multe și foarte multe. 

Dintre cele 8 autorități, 4 susțin că Declarațiile 
de confidențialitate și imparțialitate sunt 
semnate de către toți membrii grupului de lucru. 
Acestea nu sunt publicate, dar sunt incluse în 
dosarul achiziției publice. 

Însă, conform art. 5 din Regulamentului cu 
privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 9 
din 17.01.200815, în lista documentelor care 
se conțin în dosarul achizițiilor publice nu fac 
parte și aceste declarații. Respectiv, vorbim despre 
o lacună legislativă, atâta timp cât este prevăzută 
obligația membrilor grupului de lucru de a semna 
aceste declarații, însă nu este prevăzut ce se întâmplă 
cu ele. 

Nici noul cadru legal şi normativ secundar nu 
face ”lumină” în acest sens.  Deşi este prevăzută 
obligativitatea membrilor grupului de lucru pe AP 
de a semna aceste declarații, nu este reglementat 
modul în care sunt păstrate. Spre exemplu prin 
deținerea unui registru al acestor declarații, care să 

15 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=3
26694&lang=1

fie public, caz în care ar fi posibil ca oricine să poată 
sesiza anumite conflicte de interese nedeclarate de 
membrii grupului de lucru.

Și Curtea de Conturi în raportul de audit din 
2015 a depistat cazuri de nesemnare a acestor 
declarații. Codul Contravențional prevede la 
art. 327, pct. (5), că”Nesemnarea declaraţiilor de 
confidenţialitate și imparţialitate de către membrii 
grupului de lucru, neîntocmirea proceselor-verbale de 
deschidere și evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor 
de achiziţii publice, neexpedierea, în termenele 
stabilite, pe adresa ofertanţilor a informaţiilor privind 
rezultatul procedurii de achiziţie sau a altor informaţii 
prevăzute de actele normative se sancţionează cu 
amendă de la 25 la 150 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Deşi 
Codul Contravențional prevede sancțiuni pentru 
nesemnarea lor, nici o persoană până acum nu a 
fost sancționată în acest sens. 

Lipsa declarațiilor de confidențialitate şi 
imparțialitate implică creşterea riscului apariției 
conflictelor de interese şi, respectiv, lipsa asigurării 
că atribuirea contractelor de achiziții a fost efectuată 
în mod independent şi imparțial. În acest sens, 
considerăm necesară introducerea unor verificări 
mai riguroase din partea organelor de control 
și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea 
acestor prevederi, atât persoanelor implicate, 
cât și autorității publice pentru admiterea acestor 
nereguli. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326694&lang=1
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326694&lang=1
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Cele MAi freCvenTe înCălCări în 
sisTeMul AChizițiilor puBliCe

În multe cazuri, AC, în detrimentul intereselor lor, 
nu au asigurat respectarea prevederilor contractuale 
în ce privește termenele de livrare, prețul contractat, 
precum și alte cerințe contractuale. De asemenea, 
AC nu aplică penalități operatorilor economici 
pentru încălcarea prevederilor contractuale. Au fost 
constatate şi situații în care AC, contrar prevederilor 
legale şi contractuale, efectuează achitări în avans, 
suportând suplimentar cheltuieli ineficiente.16

Menționăm că, în cadrul evaluării noastre, în 
perioada anilor 2014-2015, nici una dintre cele 8 
AC nu a sesizat AAP privind cazurile de încălcare 
a prevederilor contractuale (respectarea termenelor 
de livrare/executare, cantității şi calității bunurilor/
serviciilor/lucrărilor, precum şi a prețului pentru o 
unitate, specificate în contract) de către contractanți, 
deoarece susțin că nu au avut astfel de cazuri. O 
singură AC (CR Soroca) a sesizat AAP în privința 
unei situații de conflict de interese. Prin urmare, nici 
o AC din cele 8 monitorizate nu a aplicat penalități 
în ultimii 2 ani.

Totodată, nici una dintre cele 8 AC nu a 
solicitat AAP în perioada anilor 2014-2015 
includerea operatorilor economici care nu și-au 
îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale 
în Lista de interdicție. 

Aceasta în condițiile în care includerea în Lista 
de interdicție a operatorilor economici se inițiază 
obligatoriu, dacă, în urma neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale 
de către operatorul economic, AC a suportat un 
prejudiciu (cheltuieli suplimentare) sau i-a fost afectată 
activitatea. Aceasta presupune prezentarea la AAP a 
unei solicitări de rigoare şi deciziei grupului de lucru 
în acest sens, sau a organului de control, cu anexarea 
tuturor documentelor confirmative. Ulterior, AAP 

16 http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro

examinează solicitarea şi în termen de 15 zile adoptă 
decizia de includere sau de neincludere a operatorului 
economic în Lista de interdicție.

Lista ”neagră” (lista de interdicție a operatorilor 
economici) care este întocmită de către AAP ar fi 
trebuit să fie o practică de succes și un instrument 
util pentru AC în procesul de atribuire a 
contractelor de achiziție. În acest sens, avem cazul de 
succes al Băncii Mondiale, care prin întocmirea listei 
negre, exclude pe o perioadă determinată, firmele 
care nu şi-au respectat angajamentele contractuale 
asumate, de la procedurile de atribuire a contractelor 
finanțate de bancă. Lista de interdicție gestionată 
de AAP este mai mult de formă, fiind limitată și 
ineficientă. În pofida cazurilor multiple de executare 
proastă a contractelor (rapoartele Curții de Conturi, 
investigații jurnalistice, etc.) la situația din 15 august, 
în Lista respectivă erau incluşi doar 24 de operatori 
economici. Unul dintre cele mai plauzibile motive 
şi cel mai des menționat în cadrul activităților de 
informare şi instruire, este acela că AC nu solicită 
AAP includerea operatorilor economici în Lista 
de interdicție, din cauza că procedura în sine 
reprezintă un proces anevoios și îndelungat.

Utilizat întregului potențial al acestei liste, 
atunci ar putea deveni un instrument foarte bun 
de responsabilizare a operatorilor economici şi 
prevenire a cazurilor frecvente de încălcări şi fraude. 
Mai mult ca atât, deşi legislația europeană nu 
prevede obligatoriu întocmirea acestei liste. Totuşi, 
atunci când este utilizată, se recomandă o abordare 
individualizată, ceea ce înseamnă că modalitatea 
actuală prin care toți agenții economici sunt 
excluşi de la procedurile de achiziție publică pe un 
termen de trei ani, este una nu tocmai echitabilă. 
Acest termen ar trebui corelat cu valoarea daunelor 
produse bugetului public prin nerespectarea 
prevederilor contractuale.

http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro


RapoRt de monitoRizaRe a achizițiiloR publice: 
caRențe identificate și RecomandăRi de politici24  

Bune prACTiCi Ale AuToriTăților 
puBliCe în DoMeniul AChizițiilor

Având scopul de a promova bunele practici în 
domeniul achizițiilor publice la nivelul autorităților 
publice locale, am solicitat de la reprezentanții acestora 
– participanți la activitățile de training să prezinte 
exemple de bune practici. Printre acestea se numără:

 Includerea în componența grupului de lucru 
pe achiziții a celor mai buni specialişti;

 Atragerea în cadrul procedurilor de achiziții 
a experților în domeniul concret la care se 
referă achiziția;

 Includerea unui agent economic care nu 
a şi-a onorat angajamentele asumate prin 
contractul de achiziție în Lista de interdicție 
a operatorilor economici;

 Remiterea invitațiilor de participare la 
concurs la cit mai mulți operatori economici 
calificați pentru a primi cât mai multe oferte;

 Elaborarea cit mai detaliată a caietelor de 
sarcini;

 Primirea unui număr record de 18 oferte la 
anunțul cu privire la construcția sistemului 
de apeduct;

 Publicarea anunțurilor de participare cu cel 
puțin 3 săptămâni până la data desfăşurării 
tenderului propriu-zis;

 Elaborarea planurilor de AP în concordanță 
cu obiectivele şi planurile strategice ale 
autorității publice;

 Elaborarea şi publicarea pe pagina web a 
autorității publice a raportului cu privire la 
eficiența utilizării banilor publici;

 Publicarea anunțurilor de participare şi a 
altor informații relevante pe pagina web 
a autorității publice şi în alte surse media 
locale;

 Eficiența AP din cadrul autorității este 
demonstrată de lipsa contestațiilor din partea 
agenților economici;

 Asigurarea transparenței maxime în procesul 
de AP;

 Neacceptarea solicitărilor contractanților de 
mărire a valorii contractelor;

 Acordarea consultațiilor şi informațiilor 
despre AP, atât participanților. Cât şi 
solicitanților de informații;

 Verificarea calității loturilor de produse 
care sunt livrate, respectiv avem practici 
de returnare a produselor necalitative 
furnizorului;
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ConCluzii și reCoMAnDări De poliTiCi

În condițiile adoptării unui nou cadru legislativ 
pentru transpunerea directivelor europene, 
decidenții și autoritățile publice ar trebui să 
schimbe unele accente în domeniul achizițiilor 
publice, și anume:
 Utilizarea fondurilor publice în mod eficient, 

prin generarea valorii pentru bani (value 
for money) de către sistemul de achiziții, 
în detrimentul alegerii celui mai mic preț. 
Responsabilitatea de bază a autorităților publice 
în acest sens este alegerea celei mai bune oferte 
din punct de vedere tehnico-economic, care 
generează valoare economică autentică, nu doar 
executarea unei cheltuieli în limita bugetului 
planificat, aşa cum se întâmplă în prezent.

 Focusarea pe proces și nu pe procedura în 
sine care, deşi este importantă, totuşi politica 
statului în domeniu trebuie să fie orientată 
către realizarea unor achiziții eficiente 
din perspectiva cetățenilor, în calitate de 
beneficiari direcți ai serviciilor şi investițiilor 
publice. Or, obiectivul central al realizării 
unui proiect de investiții îl reprezintă creşterea 
calității standardului de viață al cetățenilor 
dintr-o comunitate.

 O legislație coerentă și simplu de aplicat, 
în detrimentul supra-reglementării care 
nu face decât să îngreuneze activitatea AC 
prin diverse proceduri extrem de birocratice 
acoperite de hârtii, chiar dacă, de facto, 
produsul, serviciul sau lucrarea executată 
nu reflectă o necesitate a AC şi mai ales, a 
cetățenilor comunității respective. 

 Instituirea unor unități centrale de achiziții 
publice, care să efectueze achiziții pentru 
mai multe AC. Volumele mari de procurări 
ar putea fi reduce costurile de achiziție prin 
obținerea ”economiilor de scară” şi creşterea 
competitivității. Mai mult, aceasta ar reduce 
duplicarea, costurile administrative şi ar spori 
simplicitatea şi uniformitatea permițând 

autorităților să fie focusate pe cetățeni şi 
livrare de politici. Conform datelor OECD, 
motivele pentru care majoritatea statelor 
optează pentru instituirea acestor unități 
sunt: prețuri mai bune la bunuri şi servicii 
achiziționate (100%); costuri mai mici de 
tranzacție (96%); îmbunătățirea capacităților 
şi expertizei (81%); sporirea siguranței legale, 
tehnice, economice şi contractuale (81%);

Recomandări din partea 
participanților la procesul de AP 
(participanți la activitățile de informare, 
instruire desfășurate de IDIS ”Viitorul”) 
privind creșterea gradului de transparență în 
domeniul AP:
1. reorganizarea, automatizarea si informatizarea 

sistemelor de achiziții publice.
2. toate informațiile sa fie publicate obligatoriu 

pe paginile web ale autorităților contractante, 
iar anunțul de participare să fie publicat şi în 
alte surse de informare online şi pe panourile 
informative ale autorităților publice;

3. asigurarea transparenței la toate etapele 
procesului de achiziție (începând cu 
identificarea necesitaților), control ex-ante si 
ex-post a procesului de achiziții publice;

4. utilizarea de către toate autoritățile 
contractante (100%) a SIA RSAP;

5. modificarea şi îmbunătățirea cadrului legal în 
sensul de a face cât mai transparente şi publice 
toate informațiile cu privire la achiziții;

6. asigurarea accesului gratuit pentru toți agenții 
economici la BAP;

7. posibilitatea accesării online a tuturor 
documentelor relevante: invitațiile, caietele 
de sarcini pentru concursuri prin COP şi 
documentele de licitație pentru LP; 

8. depunerea ofertelor pentru orice tip de 
procedura în regim online;
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9. publicarea anunțurilor, procedurilor de AP 
nu doar în BAP ci şi în alte mijloace de 
informare în masă;

10. accesul societății civile la informația 
referitoare la AP care este limitată in prezent;

11. elaborarea unui mecanism împreuna cu 
societatea civila pentru monitorizarea 
executării contractelor de AP;

Recomandări pentru îmbunătățirea 
proiectelor de acte normative în 
materie de AP

I. Regulamentul cu privire la modul de 
întocmire și evidenţă a Listei de interdicţie a 
operatorilor economici.
1. La pct. 3 se recomandă ca Lista să includă 

nu doar înscrieri referitor la operatorii 
economici, persoane fizice şi juridice din R. 
Moldova şi din alte state, dar şi conducătorii, 
fondatorii acesteia – persoane fizice, pentru 
evitarea situațiilor în care, aceleaşi persoane 
prin fondarea unor noi unități economice, 
pot participa la procedurile de AP şi prejudicia 
utilizarea banilor publici. 

2. La pct.7 ar fi oportun de inclus şi numele 
administratorului agentului economic, 
eventual şi fondatorii, întrucât aceştia 
ar putea fonda/administra alte societăți 
comerciale, care pot participa la achizițiile 
publice. Prin publicarea numelor lor ar putea 
fi evitate eventuale viitoare ilegalități din 
partea societăților economice administrate 
de aceştia. 

La pct. 7 sunt indicate datele pe care lista, 
în mod obligatoriu, trebuie să le conțină. 
Adițional ”datelor de contact”, se recomandă 
completarea acestora cu ”sediul” sau ”adresa 
juridică”, pentru evitarea unor confuzii care 
ar putea apărea.

3. În pct.15 se menționează că AAP este în 
drept să includă un operator economic 
în Listă în cazul în care la exercitarea 
atribuțiilor ce-i revin conform legislației a 
constatat existența temeiurilor prevăzute 
la pct. 14 din prezentul Regulament. Însă, 
potrivit pct.8 din Regulament, includerea 

în Listă a operatorului economic se iniţiază 
obligatoriu, dacă, sunt întrunite temeiurile 
prevăzute la pct. 14 din prezentul Regulament 
şi dacă AC a suportat un prejudiciu (cheltuieli 
suplimentare) sau i-a fost afectată activitatea. 
Totodată, conform pct.10, AC care a 
constatat îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate în cadrul procedurilor 
de AP, ceea ce a cauzat un prejudiciu sau a 
afectat activitatea acesteia, sau a constatat 
conduita contrară prevederilor legislației a 
operatorului economic, va iniția obligatoriu 
procedura de includere în termen de 60 
de zile din momentul apariției temeiurilor 
prevăzute la pct. 14.

Aceste norme trebuie corelate între ele 
pentru a nu admite confuzii la aplicarea în 
practică. Mai mult ca atât, includerea unui 
operator economic în Listă în situațiile 
prevăzute de Regulament, trebuie să 
reprezinte o obligație pentru Agenție, nu un 
drept discreționar.  În acest sens recomandăm 
înlocuirea sintagmei din pct.15 „este în 
drept” cu sintagma „este obligată”.

4. În pct.18 este prevăzută posibilitatea AAP de 
a solicita informaţia/documentele lipsă sau 
suplimentare de la autoritatea contractantă 
şi, după caz, informaţii de clarificare de la 
operatorul economic şi, în termen de 15 zile 
de la prezentarea informaţiei/documentelor 
respective, adoptă decizia de includere sau 
de neincludere a operatorului economic în 
Listă. Aici însă lipseşte termenul în care AC 
este obligată să furnizeze această informație/
documente. 

Recomandăm de a prevedea expres 
termenul în care AC va furniza informația/
documente solicitate de  AAP.

5. În pct.23 este prevăzut că excluderea 
operatorului economic din Listă înainte de 
expirarea termenului expres prevăzut în aceasta 
poate avea loc prin  revocarea deciziei 
AAP. Însă Regulamentul nu instituie nici o 
normă, nici o procedură, care ar reglementa 
acest mecanism de revocare. La fel, nu se 
descrie care sunt acele temeiuri în baza cărora 
AAP va iniția procedura de revocare. În lipsa 
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unor astfel de reglementări în Regulament, 
AAP va utiliza acest instrument revocare la 
latitudinea sa subiectivă şi în interesul său, fie 
al terților părți.

Recomandăm reglementarea în 
Regulament a procedurii şi temeiurilor 
de revocare a deciziei AAP de includere a 
operatorului economic în Listă. 

II. Regulamentul cu privire la modul de 
întocmire, actualizare și evidenţă a Listei 
operatorilor economici calificaţi

1. La pct. 11, este prevăzut că pentru includerea 
în listă agentul economic trebuie să anexeze 
la cererea de includere în listă a cel puțin unei 
recomandări din partea unei AC. În acest sens, 
pentru mai multă credibilitate, se recomandă 
anexarea a cel puțin 2 recomandări privind 
executarea calitativă a unui contract de 
achiziție publică.

2. În pct.17 sunt prevăzute cazurile de excludere 
din Lista operatorilor economici calificaţi, 
însă nu sunt prevăzute căile de atac asupra 
deciziei Agenției de excludere. Regulamentul 
trebuie să prevadă expres posibilitatea 
operatorului economic de a contesta decizia 
Agenției de excludere, ori această decizie 
este un act ce poate fi contestată în ordinea 
contenciosului administrativ. De notat, că 
o astfel de posibilitate de contestare este 
acordată pentru decizia Agenției de respingere 
(pct.18 din Regulament).

3. În pct.17 sunt prevăzute 3 cazuri de excludere 
din Lista operatorilor economici calificaţi. 
Considerăm oportun de a include aici şi cazul 
indicat expres în pct.14 din Regulament 
atunci când se respingere o cerere. Or, este 
posibil ca după includerea operatorului în 
Listă să se producă situațiile prevăzute în 
art.18 alin.(1) şi (2) din Legea nr.131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice. Spre 
exemplu, ofertantul sau candidatul este 
condamnat, prin hotărârea definitivă a unei 
instanţe judecătoreşti, pentru participare 
la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, pentru fraudă 
şi/sau pentru spălare de bani. Fie sunt 

prezente celelalte circumstanțe prevăzute 
de art.18 alin.(2) din Legea nr.131/2015: 
se află în proces de insolvabilitate ca 
urmare a hotărârii judecătoreşti; b) nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în Republica Moldova sau în ţara 
în care este stabilit; c) a fost condamnat, 
în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a 
unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă 
care a adus atingere eticii profesionale sau 
pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională; d) a prezentat informaţii false 
sau nu a prezentat informaţiile solicitate de 
către AC, în scopul demonstrării îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie.

III. Regulamentul cu privire la organizarea și 
funcţionarea AAP, structurii și efectivului-limită 
ale acesteia

Actualmente, efectivul-limită al AAP, stabilit 
prin Hotărârea Guvernului Nr.747 din 24.11.2009 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivul-
limită ale AAP, este de 64 persoane, inclusiv 
personalul de deservire tehnică.

Potrivit pct.2 din noul Regulament, ce se 
propune a fi aprobat, se stabileşte efectivul-limită 
al AAP în număr de 52 de unităţi, inclusiv servicii 
teritoriale – 14 unități şi personal contractual, care 
desfăşoară activități auxiliare, supus reglementărilor 
legislației muncii – 3 unităţi (în total 69 persoane).

Reieşind din prevederile proiectului, 
implementarea viitoarei Hotărâri de Guvern 
va genera costuri suplimentare din bugetul de 
stat, fără, însă a prevedea sursele de proveniență. 
Acest fapt contravine jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale (Hotărârea Curții Constituționale 
nr.5 din 18.02.2011) şi art.131 din Constituție, 
care menționează că nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 
La fel este menționat că orice amendament, care 
atrage majorarea sau reducerea veniturilor bugetare 
sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau 
reducerea cheltuielilor bugetare, poate fi adoptat 
numai după ce a fost acceptat de Guvern. 
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Plus la aceasta trebuie de luat în considerație 
faptul, că potrivit lit. e) a art.37 din Legea 
nr.317/2003 privind actele normative ale 
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale, nota informativă trebuie 
să includă „fundamentarea economico-financiară în 
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 
cheltuieli financiare şi de altă natură”.

La pct. 7, lista atribuțiilor AAP ar trebui 
completată cu: 

a. monitorizează funcționarea sistemului de 
achiziții publice.

b. realizează ghiduri, analize, studii şi evaluări 
privind sistemul de achiziții publice şi vine 
cu propuneri ce vizează perfecționarea şi 
dezvoltarea sistemului.

Pct. 8 din Regulament prevede că, la nivel 
teritorial, AAP îşi exercită atribuțiile prin 
intermediul subdiviziunilor sale teritoriale. La 
Anexa nr. 2 ”Structura Agenției Achiziții Publice” 
prevede existența a doar 5 subdiviziuni teritoriale 
în locul celor 30 de subdiviziuni care au activat 
până în prezent. Dată fiind necesitatea consultării şi 
informării permanente la nivel local a specialiştilor 
în achiziții publice, considerăm oportună existența 
subdiviziunilor teritoriale în fiecare unitate 
administrativ-teritorială de nivelul II.

O recomandare vizează şi indicarea 
responsabilităților şi atribuțiilor fiecărei direcții/
secții în parte, spre a oferi mai multă claritate AC 
(solicitanților de informații) şi a evita suprapunerea 
responsabilităților pe interior.

Este necesară o clarificare a tipurilor  de rapoarte 
de monitorizare (trimestriale şi anuale) care urmează 
a fi elaborate de către AAP şi prevederea unui 
mecanism clar de includere a recomandărilor din 
aceste rapoarte, alături de cele a Curții de Conturi 
în politicile din domeniul achizițiilor (control, 
supraveghere şi coordonare a procesului de AP). 

IV. Regulamentul cu privire la modul de 
planificare a contractelor de achiziție publică.

1. Există o neconcordanță între prevederile Legii 
nr. 131 şi prezentul proiect de regulament. 
Astfel, conform Legii 131, una din atribuțiile 
grupului de lucru este”elaborează planuri 
anuale și trimestriale de efectuare a achizițiilor 

publice”, însă în Regulament, se indică doar 
planificarea anuală a achizițiilor publice. 
Prin urmare, se recomandă ajustarea cadrului 
normativ secundar la prevederile Legii nr. 131.

2. În Regulament nu se indică persoana/
persoanele din cadrul AC nemijlocit 
responsabile (managerul autorității, 
preşedintele grupului de lucru, toți membrii 
grupului de lucru, etc.) de elaborarea, 
prezentarea şi publicarea planului de achiziții. 

3. Proiectul de Regulament nu include prevederi 
clare cu privire la publicarea planului de achiziție 
şi sursele de publicare ale acestuia (pagina 
web a autorității, panourile informative). Se 
recomandă, ca pe lângă publicarea în BAP, să 
fie inclusă şi publicarea acestuia în alte surse, 
precum pagina web a AC.

Recomandări pentru îmbunătățirea 
proiectului Strategiei de dezvoltare 
a sistemului de achiziții publice în 
Moldova 
1. În conformitate cu art.4 din Legea 

nr.780/2001, actul legislativ trebuie să fie 
în concordanţă cu cadrul juridic existent al 
legislaţiei şi să respecte principiul coerenţei 
între reglementările concurente. Cadrul 
juridic existent în Republica Moldova este un 
tot întreg interconectat şi nici un act normativ 
nu funcţionează în sine independent de alt 
act normativ. Sub acest aspect, o schimbare 
normativă în orice domeniu al raporturilor 
sociale va determina anumite tangenţe 
în întreg cadrul juridic. Acest principiu, 
cunoscut şi ca principiul coerenţei, afirmă că 
toate componentele care formează întregul 
colaborează între ele într-un mod complet 
interdependent şi interactiv. O consecinţă 
a acestui principiu este că fiecare parte a 
întregului are un rol de îndeplinit şi că scopul 
general poate fi realizat atunci când toate 
domeniile cooperează inteligent între ele. 

Reieşind din prevederile pct.15 cuprinse 
în Regulile de elaborare și cerinţe unificate 
faţă de documentele de politici, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 
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2007, la etapa de elaborare a documentului 
de politici se vor face referiri la interacţiunea 
acestora cu alte programe guvernamentale 
aflate în desfăşurare sau deja realizate, 
pentru asigurarea continuităţii şi evitarea 
suprapunerilor de obiective, acţiuni şi costuri.

În consecinţă, la elaborarea prezentei 
Strategii, autorul urma să ţină cont 
de interconexiunea şi tangenţa cu alte 
documente de politici (concepte, strategii), 
care trebuie să coordoneze între ele.

Recent, la data de 06.07.2016, Guvernul 
a aprobat Strategia privind reforma 
administraţiei publice pentru anii 2016-
202017. Strategia urmează să fie implementată 
în două etape: 2016 – 2018, perioadă în 
care se va pune accentul pe reformarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale, 
şi 2019 – 2020, care vizează reformarea 
autorităţilor locale.

În acest context, pornind de la 
conexiunea domeniului achizițiilor publice 
cu administraţia publică centrală şi locală, 
precum şi unul din scopurile Strategiei 
“de reformare a instituțiilor în domeniul 
achizițiilor publice” (MF, AAP, ANSC, etc.), 
realizarea cu succes a prezentei Strategii este 
strâns legată de realizarea eficientă a Reformei 
Administraţiei Publice.

2. Proiectul Strategiei nu cuprinde analiză 
complexă a problematicii sistemului 
actual de achiziții publice, care să reflectă 
toate carențele ale sistemului de achiziții. 
Or, setarea unor obiective şi planificarea 
obținerii unor indicatori de performanță 
necesită în prealabil o analiză a problemelor 
existente. Acestea se recomandă a fi detaliate 
pe componente separate, precum cele care 
se referă la cadrul legislativ, instituțional, 
procedurile de achiziție şi documentația de 
atribuire, capacitățile AC, dar şi componenta 
de monitorizare a executării contractelor, care 
merită o atenție deosebită şi formularea unor 

17 h t t p : / / d e s c e n t r a l i z a r e . g o v . m d / l i b v i e w .
php?l=ro&idc=249&id=1306&t=/EVENIMENTE/Nationale/
Cabinetul-de-ministri-a-aprobat-Strategia-de-reformare-a-admi-
nistratiei-publice

obiective tangibile în acest sens. Totodată, 
se recomandă punctarea  problemelor 
paralel cu identificarea soluțiilor potențiale 
şi instrumentelor ce vor fi utilizate pentru 
înlăturarea problemei pe fiecare etapă şi sub-
etapă a procesului de AP.

3. În ceea ce priveşte ”obiectivele” Strategiei, 
considerăm neadecvată menționarea 
”obiectivelor majore”, ceea ce ar implica 
şi existența unor ”obiective minore”. Prin 
urmare, se recomandă includerea unor 
”obiective generale şi ”obiective specifice”.

4. Ca remarcă generală, notăm anumite cerințe 
cuprinse în Regulile de elaborare și cerinţe 
unificate faţă de documentele de politici, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33 
din 11 ianuarie 2007. Astfel, conform 
pct.16 din aceste Reguli, la elaborarea 
documentelor de politici vor fi elaborate 
câteva scenarii posibile de implementare. În 
continuare, pct.28 explică, că scenariile de 
implementare reprezintă totalitatea soluţiilor 
posibile, precum şi argumentarea acestora, 
în scopul identificării variantei optime de 
implementare a politicii publice. Conform 
pct.29, scenariile urmează să reflecte: 

a) descrierea problemei şi prioritatea 
acesteia la nivelul administraţiei 
publice centrale; 

b) prezentarea opţiunilor (2-3 variante), 
considerate adecvate pentru 
soluţionarea problemei identificate; 
c) analiza problemei, situaţiei şi a 
opţiunilor prezentate; 

c) prezentarea opţiunii optime 
recomandate pentru implementare 
a politicii publice, însoţită de o 
argumentare temeinic fundamentată. 

Plus la aceasta, pornind de la prevederile 
pct.27, documentele de politici trebuie 
să fie însoţite de analiza de impact pentru 
variantele posibile ale implementării, 
efectuată până la demararea procesului (ex-
ante). Vor fi analizate, în funcţie de domeniul 
vizat, aspectele de impact economic (inclusiv 
financiar), social, ecologic etc. Analiza 
de impact poate include, de asemenea, 
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aprecierea riscurilor de menţinere a situaţiei 
existente şi precizarea gradului de urgenţă al 
schimbărilor propuse.

5. În Strategie lipseşte o abordare clară a 
componentei de control (intern, ex-post şi 
audit). Astfel, considerăm că, actualmente, 
există probleme majore în ceea ce priveşte 
controlul intern de la nivelul AC, care fie nu 
există ”de facto”, fie este foarte slab dezvoltat.  
În contextual reformei actuale a sistemului 
de achiziții, trebuie de menționat că AC 
trebuie să treacă treptat de la o abordare 
axată exclusiv pe respectarea prevederilor 
legale, la una bazată pe eficiență şi generarea 
valorii pentru bani. Aceasta implică faptul că 
sistemele de control intern trebui să asigure 
realizarea obiectivului de bază a procesului 
de achiziții publice: obținerea celui mai bun 
raport calitate-preț.

Prin urmare, recomandăm includerea 
în strategie a unei componente separate 
(obiective, acțiuni, indicatori de performanță) 
ce vizează ”dezvoltarea/consolidarea funcției 
de control intern”,  ceea ce ar reduce riscurile 
de nereguli şi abuzuri în utilizarea resurselor 
publice prin intermediul achizițiilor. 
Sistemele de control intern trebuie să acopere 
toate fazele procesului de achiziții publice, de 
la planificarea achiziției, până la executarea 
contractului, iar cerințele ar trebuie să fie 
concordate cu mărimea AC, prin aceasta 
evitându-se creşterea poverii administrative a 
autorităților mici.

6. Deşi autorul a întocmit un Plan de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare 
a sistemului de achiziții publice în Moldova 
2016-2020, în titlu nu face referire la acest 
Plan de acţiuni. Pornind de la faptul, că titlul 
este elementul principal de identificare al 
unui act legislativ/normativ, care trebuie să 
exprime cu claritate obiectul reglementării, 
recomandăm prezentarea acestuia în 
următoarea redacţie: „Strategia de dezvoltare 
a sistemului de achiziții publice în Moldova 
2016-2020 și Planul de acţiuni pentru 
Implementarea Strategiei (Foaia de parcurs) 
pînă în anul 2020”. Planul de acţiuni acoperă 

o perioadă de 4 ani. În acest sens considerăm 
oportun revizuirea anuală a Planului de 
acţiuni, ceea ce va oferi posibilitatea unei 
reacţii mai rapide la necesităţile de reformare 
a cadrului de reglementare și de întreprindere 
a unor măsuri de corectare. Revizuirea anuală 
a Planului de acţiuni ar trebui să se bazeze 
pe rezultatele monitorizării și evaluării 
implementării Strategiei.

7. Strategia pune accent pe transparența 
achizițiilor publice şi implementarea 
tehnologiilor electronice în procedurile de 
achiziții publice, tendințe şi obiective 
salutabile şi necesare. În Strategie se 
menționează că pentru publicul general se 
va garanta a) accesul la planurile de achiziții, 
anunțuri şi documente de licitație publicate 
de către AC; b) un motor de căutare pentru 
identificarea anumitor proceduri de licitație; 
c) accesul la rapoartele statistice generale. 

Referitor la aceste aspecte este necesar de 
a sublinia unele bariere pe care Strategia nu 
le abordează şi nici nu face o claritate în acest 
sens. Actualmente, AC la nivel local, potrivit 
cerințelor legale, publică un şir de informații 
despre achizițiile publice în BAP, administrat 
de AAP. Însă, nu orice persoană are acces la 
acest Buletin, întrucît de la 01 ianuarie 2015 
BAP se editează exclusiv în format electronic, 
iar doritorii trebuie să se aboneze la el contra 
unei sume băneşti. În acest fel este îngrădit 
accesul pentru locuitorii satelor, care nu 
dispun de sume adiționale în bugetul familial 
pentru a se abona la acest Buletin electronic. 

Un alt aspect se referă la oferirea accesului 
la informații din dosarele de achiziție. Legea 
Nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul 
la informație prevede că instituțiile publice 
(furnizorii de informații) pun la dispoziția 
solicitantului de informații orice informație 
oficială, cu excepția celor cu accesibilitate 
limitată. Articolul 7 al acestei legi stabileşte 
exhaustiv care sunt informațiile oficiale cu 
accesibilitate limitată, iar dosarele de achiziții 
nu cad sub incidența acestui articol. Alineatul 
(4) al acestui articol prevede următoarele: 
”Nu se vor impune restricţii ale libertăţii de 
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informare decît dacă furnizorul de informaţii 
poate demonstra că restricţia este reglementată 
prin lege organică și necesară într-o societate 
democratică pentru apărarea drepturilor și 
intereselor legitime ale persoanei sau protecţiei 
securităţii naţionale și că prejudiciul adus 
acestor drepturi și interese ar fi mai mare decît 
interesul public în cunoașterea informaţiei”.

Legislația în domeniul achizițiilor nu 
interzice oferirea informației din dosarele 
de achiziții, însă, nici nu prevede expres 
obligativitatea oferirii acestei informații, 
sau, nu stabileşte care informație poate fi 
sau nu poate fi oferită. Astfel, pct.12 din 
Hotărîrea Guvernului Nr.9 din 17.01.2008 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei 
publice, prevede următoarele: „12. Cu excepţia 
cazurilor în care instanţa de judecată o cere, 
autoritatea contractantă nu divulgă informaţia 
privind datele de calificare ale ofertanţilor, 
preţul ofertei sau temeiul determinării lui, 
expunerea succintă a altor condiţii esenţiale 
ale fiecărei oferte și ale contractului de 
achiziţie, rezumatul evaluării și comparării 
ofertelor (ţinîndu-se cont de aplicarea marjei 
preferenţiale), rezumatul demersurilor în 
care s-au solicitat explicaţii referitoare la 
documentele de preselecţie sau la documentele 
de licitaţie, rezumatul răspunsurilor la ele, 
precum și expunerea rezumativă a oricăror 
modificări operate în aceste documente, dacă 
divulgarea acestora contravine legislaţiei și 
intereselor statului, prejudiciază interesele 
comerciale legitime ale părţilor sau împiedică 
concurenţa loială.” Această prevedere şi 
este utilizată mai des de către AC pentru a 
motiva refuzul accesului la informație. Aceste 
constatări au fost invocate de societatea civilă 
şi mass-media, precum şi evidențiate în mai 
multe studii în domeniu18.

18 Raportul Nr.2 de monitorizare a achiziţiilor, AGER, 2016 http://
www.ager.md/sites/default/files/RAPORT_monitorizare%20
nr%202.PDF

8. În document nu sunt prevăzute costurile 
pentru implementarea Strategiei şi sursele 
de proveniență, ori implementarea acesteia 
va genera costuri suplimentare din bugetul 
de stat. La cap. 7 ”Costuri şi monitorizare”, 
deşi este indicat faptul că ”Costurile estimate 
pentru implementarea acestei strategii 
pot fi găsite în Anexa IV.”, acestea nu sunt 
menționate în Anexa respectivă.

Este necesar de a sublinia cerințele 
legislației în vigoare, care stipulează expres că 
în cazul în care realizarea noilor reglementări 
necesită cheltuieli financiare, materiale şi 
de altă natură, se anexează fundamentarea 
economico-financiară (lit. e) a art.37 din 
Legea nr.317/2003 privind actele normative 
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale; lit. 
d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele 
legislative; art.47 alin.(6) din Regulamentul 
Parlamentului).

La fel, acest fapt contravine jurisprudenţei 
Curţii Constituţionale (Hotărârea Curții 
Constituționale nr.5 din 18.02.2011) şi 
art.131 din Constituție, care menționează că 
nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de finanţare.

Promovarea unui proiect de document fără 
o analiză economico-financiară indică asupra 
faptului, că se încearcă evitarea barierelor 
suplimentare în procesul de adoptare al legii/
hotărârii, ceea ce nu aduce nici un beneficiu 
acestui proces şi obiectivelor trasate de Strategie.

9. Pentru consultări extinse, si mai ales pentru 
faptul ca studierea întregii strategii si 
analiza prevederilor acesteia necesită timp 
şi expertiza, se recomandă elaborarea unui 
chestionar şi diseminarea acestuia prin toate 
căile posibile, care ar permite mai multor 
participanți, beneficiari şi alți actori interesați 
să se expună asupra strategiei.
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